

Baumaßnahmen im Stadtgebiet

Bauvorhaben	Bauort	Ausführende Firma	Auftraggeber	Geplante Bauzeit	Beauftragte Summe in Euro	Bemerkung
Hochwasserschadensbeseitigung	Grillenburg Teiche Grillenburg	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	03/2017 – 12./2017	48.470 Euro	Ausschreibung Los 1 läuft z.Z. Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
Renaturierung Schlossteich	Tharandt Schlossteich	Uhlemann Freiraumgestaltung Dorfhain Waldpflege GmbH Grillenburg	Stadt Tharandt	14.11. – 22.12.2016	48.121 Euro	Tiefbauarbeiten, Restarbeiten erfolgen nach Winterende Pflanzarbeiten, Abnahme erfolgt im Frühjahr
Grundschule	KO Hartha Planungsleistungen	Objektplanung Bauwerksbüro Müller Fördergersdorf Haustechnik Ingenieurbüro Werner Meißner Lauchhammer Außenanlagen Landschaftsarchitektur und Spielraumgestaltung B. Kroll Bobritzsch Statik Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha Bauphysik/Akustik Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Dresden Brandschutz Ingenieurbüro für Brandschutz A. Hartmann Dresden Baugrunduntersuchung analytec Dr. Steinhilber, Ingenieurgesellschaft für Baugrund, Geophysik	Stadt Tharandt	1. Teilabschnitt Turnhalle (Außenfassade) 07 – 11/2017	194.495 Euro	Objektplanung beauftragt LP 1-3am 19. April 2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017 Haustechnik beauftragt LP 1-3am 19. April 2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017 Außenanlagen beauftragt LP 1-3am 19. April 2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017 Statik erledigt Bauphysik/Akustik erledigt Brandschutz Baugrunduntersuchung erledigt

		und Umweltengineering mbH Dresden				Fördermittelantrag am 31. 08. 2016 abgegeben. Vorbereitung 1. Teilabschnitt Turnhalle i.R. Sächs. Investitions- kraftgesetzes für 2017
Abwasser- Pumpstationen	Spechtshausen Am Rehpark Erneuerung Pumpen Spechtshausen Am Rehpark Erneuerung Schachtausrüstung	KSB Service GmbH Dresden KSB Service GmbH Dresden	Stadt Tharandt	bis 31.01.2017 bis 31.01.2017	11.396 Euro 4.716 Euro 4.598 Euro	Beauftragt am 23. 09. 2016 witterungsbedingte Fertigstellung im Frühjahr 2017 Beauftragt am 23. 09. 2016 witterungsbedingte Fertigstellung im Frühjahr 2017
Straßenbau	Tharandt Instandsetzung Straße „An der Siedlung	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	29.078 Euro	Beauftragt am 01.07. 2016 Fördermittelantrag am 7.12.2016 abgegeben

Andreas Hübner
SG Hoch- und Tiefbau

Alexander Jäkel
SG Umwelt