

## Bau- und Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet

| Bauvorhaben                                                                | Bauort                                                       | Ausführende Firma                                                                                                                                                                                                        | Auftraggeber      | Geplante Bauzeit                                                | Beauftragte Summe in Euro                                                                                                                                                    | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hochwasserschadensbeseitigung</b>                                       | <b>Grillenburg</b><br>Teiche Grillenburg                     | Baunebenkosten<br>Planungsgruppe BIT<br>Radebeul                                                                                                                                                                         | Stadt Tharandt    | 03/2017 – 12/2017                                               | <b>90.914 Euro</b>                                                                                                                                                           | Ausführung Los 1 läuft z.Z.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                            |                                                              | Schöne Hoch- und Tiefbau<br>Reinsberg                                                                                                                                                                                    |                   | 20.03. – 23.06.2017                                             | 48.470 Euro                                                                                                                                                                  | Planung, Ausschreibung/Vergabe,<br>Bauleitung, Bauüberwachung                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                            | <b>Tharandt</b><br>Umverlegung Abwasserkanal<br>Schloitzbach | Baunebenkosten<br>IBK Dresden                                                                                                                                                                                            | Stadt Tharandt    | 04/2017 – 07/2017                                               | 42.444 Euro                                                                                                                                                                  | Los 1 Ablauf Gondelteich                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                            |                                                              | DREBAU GmbH<br>Kleinopitz                                                                                                                                                                                                |                   | 05/2017 – 07/2017                                               | <b>239.336 Euro</b>                                                                                                                                                          | Vergabe im SR 03/2017 erfolgt                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tharandt</b><br>Sanierung Zeisigbach<br>Höhe Durchlass<br>H-C-Straße    | Baunebenkosten<br>Planungsgruppe BIT<br>Radebeul             | Stadt Tharandt                                                                                                                                                                                                           | 06/2017 – 07/2017 | <b>5.300 Euro</b><br>5.300 Euro                                 | - Ausschreibung läuft z.Z.<br>- Planung, Ausschreibung/Vergabe,<br>Bauleitung, Bauüberwachung<br>- Vergabe wurde aufgehoben<br>- Erneute Ausschreibung 09/2017               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tharandt</b><br>Instandsetzung Dorfstraße<br>Pohrsdorf,<br>Randbereiche | Baunebenkosten<br>Planungsgruppe BIT<br>Radebeul             | Stadt Tharandt                                                                                                                                                                                                           | 06/2017 – 07/2017 | <b>5.300 Euro</b><br>5.300 Euro                                 | Erstellung LV -- April 2017<br>Ausschreibung -- Mai 2017<br><br>Planung, Ausschreibung/Vergabe,<br>Bauleitung, Bauüberwachung<br><br>Vergabe Bauleistung im SR<br>08.06.2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Grundschule</b>                                                         | <b>KO Hartha</b><br>Planungsleistungen                       | Objektplanung<br>Bauwerksbüro Müller<br>Fördergersdorf<br><br>Haustechnik<br>Ingenieurbüro Werner Meißner<br>Lauchhammer<br><br>Außenanlagen<br>Landschaftsarchitektur und<br>Spielraumgestaltung B. Kroll<br>Bobritzsch | Stadt Tharandt    | 1. Teilabschnitt<br>Turnhalle<br>(Außenfassade)<br>07 – 11/2017 | <b>194.495 Euro</b>                                                                                                                                                          | Objektplanung<br>beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016<br>beauftragt BA Turnhalle 02/2017<br><br>Haustechnik<br>beauftragt LP 1-3 am 19. 04.2016<br>beauftragt BA Turnhalle 02/2017<br><br>Außenanlagen<br>beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016<br>beauftragt BA Turnhalle 02/2017 |

|                    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                           | <p>Statik<br/>Ingenieur- und Sachverständigenbüro<br/>Dr. R. Adler<br/>KO Hartha</p> <p>Bauphysik/Akustik<br/>Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH<br/>Dresden</p> <p>Brandschutz<br/>Ingenieurbüro für Brandschutz<br/>A. Hartmann<br/>Dresden</p> <p>Baugrunduntersuchung<br/>analytec Dr. Steinhau, Ingenieurgesellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH<br/>Dresden</p> |                |                    | <p>5.150 Euro</p> <p>9.100 Euro</p> <p>5.650 Euro</p> <p>2.990 Euro</p> | <p>Statik erledigt</p> <p>Bauphysik/Akustik erledigt</p> <p>Brandschutz</p> <p>Baugrunduntersuchung erledigt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fördermittelantrag am 31. 08.2016 abgegeben.</li> <li>- Vorbereitung 1. Teilabschnitt - Turnhalle i.R. Investitionskraftgesetzes für 2017</li> <li>- Erarbeitung Genehmigungsplanung</li> <li>- <b>Bauantrag am 05.04.2017 eingereicht</b></li> </ul> |
| <b>Grundschule</b> | <b>Tharandt</b><br>Brandschutztür<br>1. Obergeschoss                      | ALOS Elementbau GmbH<br>Höckendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stadt Tharandt | 26. – 30.06.2017   | <b>7.195,00 Euro</b>                                                    | - Beauftragt am 05.04. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | <b>Tharandt</b><br>Malermäßige Instandsetzung Klassenräume im Erdgeschoss | ALOS Elementbau GmbH<br>Höckendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stadt Tharandt | 26.06 – 07.07.2017 | <b>6.899,00 Euro</b>                                                    | - Beauftragt am 27.01. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Feuerwehr</b>   | <b>KO Hartha</b><br>Anbau Umkleideraum                                    | Firma Ordentlichbauen<br>KO Hartha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stadt Tharandt | 04/2017            | <b>4.980 Euro</b><br>4.980 Euro                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung Bauantrag</li> <li>- Bauantrag am 07.04.2017 eingereicht</li> <li>- Baugenehmigung durch LRA am 21.04.2017 erteilt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bauhof</b>      | <b>KO Hartha</b><br>Verwaltungsgebäude städtischer Bauhof                 | Firma Ordentlichbauen<br>KO Hartha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stadt Tharandt | 04/2017            | <b>11.115 Euro</b><br>11.115 Euro                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung Bauantrag</li> <li>- Bauantrag am 07.04.2017 eingereicht</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Abwasser</b>    | <b>Tharandt</b><br>Sanierung Abwasserkanal Talmühlenstraße 17             | Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH<br>Senftenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stadt Tharandt | 03 – 09/2017       | <b>4.900 Euro</b><br>4.900 Euro                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Ausschreibung</li> <li>- Beauftragt am 20.03. 2017</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | <b>KO Hartha</b>                                                          | TRS Tief- und Rohrleitungsbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stadt Tharandt | 18.04. -30.04.2017 | <b>10.750 Euro</b>                                                      | - Beauftragt am 01.03. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                  |                                                                                                         |                                             |                |                     |                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Hausanschluss<br>Zeisigweg 21                                                                           | GmbH<br>Bannewitz                           |                |                     |                                   | - VOB-Abnahme am 03.05.2017 erfolgt                                                                                                                                                                      |
| <b>Straßenbau</b>                | <b>Tharandt</b><br>Instandsetzung<br>Straße „An der Siedlung“                                           | Planungsgruppe BIT<br>Radebeul              | Stadt Tharandt | 13.06. – 29.10.2016 | <b>29.078 Euro</b>                | - Beauftragt am 01.07. 2016<br>- Fördermittelantrag (FMA) am 7.12.2016 abgegeben<br>- <b>z. Z Prüfung des FMA durch das LASuV</b>                                                                        |
|                                  | <b>Tharandt</b><br>Instandsetzung<br>Mauer Akademieweg<br>2. BA                                         | Planungsgruppe BIT<br>Radebeul              | Stadt Tharandt | 13.06. – 29.10.2016 | <b>51.830 Euro</b>                | - Beauftragt am 22. 12. 2016<br>- Erstellung Ausführungsplanung bis 18. KW 2017<br>- Ausschreibung geplant Mai 2017<br>- Vergabe Bauleistung im SR 08.06.2017                                            |
|                                  | <b>Spechtshausen</b><br>Gehweg zw. KO Hartha<br>und Spechtshausen sowie<br>Spechtshausen –<br>Pohrsdorf | CIC Bauingenieure GmbH<br>Dresden           | Stadt Tharandt | 04 -05/2017         | <b>16.120 Euro</b><br>16.120 Euro | - Planung, Ausschreibung/Vergabe,<br>Bauleitung, Bauüberwachung                                                                                                                                          |
|                                  | <b>Pohrsdorf</b><br>Bau von<br>3 Bushaltestellen                                                        | CIC Bauingenieure GmbH<br>Dresden           | Stadt Tharandt | 04 -05/2017         | <b>6.250 Euro</b><br>6.250 Euro   | - Planung, Ausschreibung/Vergabe,<br>Bauleitung, Bauüberwachung                                                                                                                                          |
| <b>Badeteich Grillenburg</b>     | <b>Grillenburg</b><br>Instandsetzung Sockel<br>Toilettenanlage Badeteich<br>Grillenburg                 | Firma Ordentlichbauen<br>KO Hartha          | Stadt Tharandt | 18.04. – 12.05.2017 | <b>2.300 Euro</b>                 | - Beauftragt am 14.03.2017<br>- VOB-Abnahme am 18.05.2017 erfolgt                                                                                                                                        |
| <b>Vereinshaus „Erbgericht“</b>  | <b>KO Hartha</b><br>Bestandsaufnahme<br>elektrische Anlagen                                             | Ingenieurbüro Werner Meißner<br>Lauchhammer | Stadt Tharandt | 02.05. – 31.07.2017 | <b>8.570 Euro</b>                 | - Beauftragt am 27.04.2017                                                                                                                                                                               |
| <b>Vereinshaus „Alte Schule“</b> | <b>Pohrsdorf</b><br>barrierefrei Fußbodensanierung                                                      |                                             | Stadt Tharandt |                     |                                   | - <b>Fördermittelantrag im Rahmen des Investitionsprogrammes Barrierefreies Bauen 2017 „Lieblingsplätze für alle“ am 20.12.2016 gestellt</b><br>- <b>Fördermittelantrag durch LRA negativ beschieden</b> |
| <b>Breitband</b>                 | <b>Tharandt</b><br><b>gesamte Ortslage</b><br>(außer Grillenburg)                                       |                                             | TELEKOM        | 13. - 39. KW        |                                   | - <b>Einblasen/Einziehen von Glasfaserkabel, punktuelle Aufgrabungen, Erweiterung Verteilerstandorte</b>                                                                                                 |