

Bau- und Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet

Bauvorhaben	Bauort	Ausführende Firma	Auftraggeber	Geplante Bauzeit	Beauftragte Summe in Euro	Arbeitsstand
Hochwasser-schadens-beseitigung	Grillenburg Teiche Grillenburg	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	03/2017 – 12/2017	313.181 Euro 48.470 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		Schöne Hoch- und Tiefbau Reinsberg		20.03. – 23.06.2017	42.444 Euro	Los 1 Ablauf Gondelteich Arbeiten abgeschlossen
		Trinitz Bauwerkssanierung GmbH Dresden		18.09. – 15.12.2017	222.267 Euro	Los 2 Ablauf Badeteich Auftrag erteilt am 07.09.2017
	Tharandt Sanierung Zeisigbach Höhe Durchlass H-C-Straße	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 07/2017	5.300 Euro 5.300 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Ausschreibung wurde aufgehoben - Erneute Ausschreibung 11/2017
	Pohrsdorf Instandsetzung Dorfstraße Pohrsdorf, Randbereiche	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 07/2017	56.086 Euro 5.300 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		Arndt Brühl GmbH Freital		03.07. – 18.09.2017	50.786 Euro	Fertigstellung bis Ende 09/2017 Fertiggestellt am 30.09.2017 VOB-Abnahme am 23.10.2017 erfolgt
	Tharandt/KO Hartha Instandsetzung Wanderwege Kuckuck Richtung Erbgerichtsgasse	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 12/2017	113.977 Euro 5.650 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		RP Bau GmbH Dürröhrsdorf-Dittersbach		23.10. – 27.11.2017	108.327 Euro	Auftrag erteilt am 25.09.2017 Bauanlaufberatung am 19.10.2017 Baubeginn am 07.11.2017
Grundschule	KO Hartha Planungsleistungen	Objektplanung Bauwerksbüro Müller Fördergersdorf Haustechnik Ingenieurbüro Werner Meißner Lauchhammer Außenanlagen Landschaftsarchitektur und Spielraumgestaltung B. Kroll Bobritzsch	Stadt Tharandt	1. Teilabschnitt Turnhalle (Außenfassade) 07 – 11/2017	458.987 Euro	Objektplanung beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017 Haustechnik beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017 Außenanlagen beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017

		<p>Statik Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha</p> <p>Bauphysik/Akustik Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Dresden</p> <p>Brandschutz Ingenieurbüro für Brandschutz A. Hartmann Dresden</p> <p>Baugrunduntersuchung analytec Dr. Steinhau, Ingenieurgesellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH Dresden</p>			<p>5.150 Euro</p> <p>9.100 Euro</p> <p>5.650 Euro</p> <p>2.990 Euro</p>	<p>Statik erledigt</p> <p>Bauphysik/Akustik erledigt</p> <p>Brandschutz</p> <p>Baugrunduntersuchung erledigt</p>
	1. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle					
		B plus L Infra Log GmbH Niederdorf		03.07. – 21.11.2017	2.823 Euro	Bauzaun/Bautoilette Auftrag erteilt am 14.06.2017
		A. Richter Gerüstbau GmbH Dresden		03.07. - 24.10.2017	13.942 Euro	Gerüst Auftrag erteilt am 23.06.2017
		Wolf-Dieter Kuhn Dach- und Schornsteinbau Tharandt		10.07. – 13.10.2017	134.704 Euro	Dachdecker VOB-Abnahme am 26.10.2017 Arbeiten abgeschlossen
		Blitzschutz GmbH Reinsberg		07.08. - 21.11.2017	4.835 Euro	Blitzschutz Auftrag erteilt am 27.07.2017
		Elektro Weber Tharandt		07.08. - 21.11.2017	6.962 Euro	Elektro Auftrag erteilt am 07.09.2017
		ALU-GLA GmbH Chemnitz		21.07. – 03.11.2017	89.227 Euro	Fenster + Türen Auftrag erteilt am 08.08.2017 Arbeiten abgeschlossen
		Kühnert Bausanierung Dittmansdorf		04.10. – 27.10.2017	11.999 Euro	Baumeisterleistungen Auftrag erteilt am 29.09.2017 Arbeiten abgeschlossen
Feuerwehr	KO Hartha Anbau Umkleideraum	Firma Ordentlichbauen KO Hartha	Stadt Tharandt	04/2017	31.368 Euro 4.980 Euro	- Baugenehmigung durch LRA am 21.04.2017 erteilt
				04. 09. – 27.10.2017	26.388 Euro	Rohbau VOB-Abnahme am 02.11.2017 erfolgt

Bauhof	KO Hartha Verwaltungsgebäude städtischer Bauhof	Firma Ordentlichbauen KO Hartha	Stadt Tharandt	04/2017	11.115 Euro 11.115 Euro	- Baugenehmigung am 28.08.2017 erhalten - Bauleistung im SR am 12.10.2017 vergeben - Auftrag am 01.11.2017 erteilt.
Abwasser	Tharandt Sanierung Abwasserkanal Talmühlenstraße 17	Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH Senftenberg	Stadt Tharandt	03 – 09/2017	4.900 Euro 4.900 Euro	- Planung, Ausschreibung - Vergabe wurde aufgehoben - Erneute Ausschreibung 10/2017 - Realisierung 03 - 06/2018
	KO Hartha Hausanschluss Zeisigweg 18 a+ 18 b	TRS Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Bannewitz	Stadt Tharandt	18.09. – 15.12.2017	28.157 Euro	- Auftrag erteilt am 06.09.2017
	Grillenburg Erneuerung Pumpen Seerenteichstraße	KSB Service GmbH Dresden Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH Senftenberg	Stadt Tharandt	09 - 10/2017 09 - 10/2017	11.575 Euro 6.878 Euro 4.697 Euro	- Einbau neuer Pumpen - Auftrag erteilt am 08.09.2017 - Maßnahme am 27.10.2017 abgeschlossen - Erneuerung elektronische. Ausrüstung - Auftrag erteilt am 08.09.2017 - Maßnahme am 27.10.2017 abgeschlossen
Straßenbau	Tharandt Instandsetzung Straße „An der Siedlung“	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	29.078 Euro	- Beauftragt am 01.07. 2016 - Fördermittelantrag (FMA) am 7.12.2016 abgegeben - Lt. Auskunft LASuV z.Z. keine Bewilligung mangels Budget möglich
	Tharandt Instandsetzung Mauer Akademieweg 2. BA	Planungsgruppe BIT Radebeul Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH Roßwein	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016 03.07. – 20.12.2017	338.897 Euro 51.830 Euro 287.067 Euro	- Beauftragt am 22. 12. 2016 - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung Bauausführung - Betonnage der Stützwand abgeschlossen - Lieferung Sandstein in der 48. KW
	Spechtshausen Gehweg zw. KO Hartha und Spechtshausen sowie Spechtshausen – Pohrsdorf	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	16.120 Euro 16.120 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
	Pohrsdorf Bau von 3 Bushaltestellen	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	6.250 Euro 6.250 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung

	Tharandt Decklagenerneuerung Bergstraße zw. Auf der Bismarckhöhe bis Kuckuck	Teichmann Bau GmbH Wilsdruff	Stadt Tharandt	06.11. – 17.11.2017	61.618 Euro	- Auftrag erteilt am 05.09.2017
Vereinshaus „Alte Schule“	Pohrsdorf barrierefrei Fußbodensanierung	Liebscher Fußbodenbau KO Hartha	Stadt Tharandt	16.10. - 20.11.2017	15.400 Euro	- Realisierung mit städtischen Geldern - Vergabe im SR 09/2017 - Auftrag erteilt am 25.09.2017 - Baubeginn am 16.10.2017
Breitband	Tharandt gesamte Ortslage (außer Grillenburg)		TELEKOM	13. - 47. KW		- Einblasen/Einziehen von Glasfaserkabel, punktuelle Aufgrabungen, Erweiterung Verteilerstandorte - Nach Information der TELEKOM vom 26.10.2017 Fertigstellung in der 47. KW; Zuschaltung des Breitbandsignals im Dezember 2017

Andreas Hübner
SG Hoch- und Tiefbau

Alexander Jäkel
SG Umwelt